

PROJETOS E PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS:

Demonstrativos do Fluxo Previsto e do Fluxo Realizado:

1 - Discriminação (código do projeto, descrição finalidade e organismo financiador):

PROJETO: SUBPROGRAMA DE POLÍTICA DE RECURSOS NATURAIS - SPRN

FINALIDADE: APOIO A ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS NA AMAZÔNIA (Programa Amazônia Sustentável – 0502, Ação 002Q)

ORGANISMO FINANCIADOR: KfW (BANCO ALEMÃO) Contrato nº9565243

2 - Custo Total: US\$ 20.451.675,25

3 - Empréstimo contratado (ingressos externos): não cabe

4 - Contrapartida nacional:

Valor das transferências de recursos*			Em caso de não se ter atingido a conclusão total ou de etapa	
Motivos** DOAÇÃO	Valor no ano	Valor acumulado no projeto	Motivos que impediram ou inviabilizaram	Providências adotadas para correção
	R\$ 4.745.682,56	R\$ 36.022.995,06	não cabe	não cabe

* Apresentar individualmente por motivo.

** Amortização, pagamento de juros, comissão de compromisso, outros.

► Avaliação crítica dos resultados alcançados nos projetos (inclusive quanto aos objetivos e metas previstos vs. Realizados).

PGAIs – o repasse de recursos já no final de 2005, as dificuldades encontradas pelos convenientes em executar o recursos disponibilizado (principalmente em relação aos processos licitatórios) e a inadimplência de muitos em relação ao CAUC/SIAFI; impossibilitou, em vários casos, o repasse de novos recursos em 2006, retardando a execução.

Convênios Municipais/FNMA – a baixa execução dos convenientes e a inadimplência de várias prefeituras junto ao CAUC/SIAFI, dificultou a celebração de novos convênios e o repasse de recursos.